# Presupuesto – Implementación Nextcloud + Interfaz de Reportes

**Cliente:** Cerámica Quilmes. **Fecha:** Septiembre 2025.

Propuesta presentada por: Agustin Fuentes y Carina Aranchet.

## 1. Alcance del Proyecto

El presente presupuesto contempla:

- 1. Instalación y configuración de Nextcloud en el servidor del cliente.
  - Configuración inicial, usuarios y permisos.
  - o Implementación de un árbol de carpetas estándar.
- 2. Desarrollo de interfaz administrativa complementaria:
  - Reporte tipo semáforo por proveedor:
    - Visualización clara y centralizada para la gestión de vencimientos.
    - Estados:
      - 1. A tiempo.
      - 2. Presentado.
      - 3. No presentado.
      - 4. Presentado fuera de término.
    - Posibilidad de modificar manualmente el estado de cada documento.
    - Filtros:
      - 1. Por fecha.
      - 2. Por proveedor.
      - 3. Por estado.
- 3. **Soporte inicial y capacitación breve** al equipo del cliente para uso de la plataforma.

## 2. Cronograma estimado

- **Semana 1:** Instalación y configuración de Nextcloud + árbol de carpetas.
- **Semana 2:** Desarrollo e implementación de interfaz administrativa con reporte tipo semáforo.
- Semana 3: Pruebas, ajustes y capacitación.

Duración estimada: 2 a 3 semanas corridas.

# 3. Equipo de trabajo

• 2 desarrolladores (backend y frontend), con experiencia en PHP/Laravel y entornos Nextcloud.

### 4. Inversión

El costo total del proyecto es de:

#### ARS \$800.000 (ochocientos mil pesos argentinos)

Incluye: instalación, desarrollo, pruebas y soporte inicial.

• No incluye hosting, licencias adicionales ni infraestructura de servidor. En caso de requerirse, serán presupuestados por separado.

#### Recomendación:

Hostinger(AR\$ 11.599/mes):

- 2 núcleos de CPU
- 8 GB de RAM
- 100 GB de espacio en disco NVMe
- 8 TB de ancho de banda
- https://www.hostinger.com/ar

# 5. Condiciones de pago

- 50% a la firma de la propuesta.
- 50% contra entrega del proyecto.

# 6. Observaciones

Este presupuesto contempla los puntos solicitados hasta la fecha. Cualquier funcionalidad adicional (notificaciones, automatización de alertas, nuevos reportes, etc.) será presupuestada de manera independiente.